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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

04.09.2014           № 221 

 

 

Об утверждении  Методических рекомендаций по внесению изменений в 

проектную документацию на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, осуществляемых с 

использованием средств областного бюджета Новосибирской области 

 

  

 

 В целях эффективного использования средств областного бюджета 

Новосибирской области,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по внесению 

изменений в проектную документацию на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществляемых с 

использованием средств областного бюджета Новосибирской области.  

2. Ответственность за несвоевременное внесение изменений в  проектную 

документацию и строительство объектов капитального строительства по 

документации, не соответствующей нормативным документам в строительстве, 

возложить на заказчика (застройщика) строительства. 

3. ГКУ НСО «Управление капитального строительства» рекомендовать 

подготовить приказ о назначении специалистов, ответственных за достоверность, 

качество и полноту выполненной проектной документации на строительство по 

каждому объекту капитального строительства. 

 4. При внесении изменений в утвержденную проектную документацию не 

допускать превышение сметного лимита, предусмотренного сводным сметным 

расчетом на строительство. Ответственность за превышение сметного лимита 

возложить на специалистов, ответственных за принятие проектной и рабочей 

документации на строительство. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

министра               Д.В. Вершинин 
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Приложение 

       Утверждены приказом министерства  

       строительства и жилищно-коммунального 

       хозяйства Новосибирской области 

       от 04.09.2014 № 221  

 

 

 

Методические рекомендации по внесению изменений в проектную 

документацию на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, осуществляемых с использованием средств 

областного бюджета Новосибирской области 

(далее – Методические рекомендации) 

 

Методические рекомендации разработаны на основании положений: 

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  
- Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

- Федерального Закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации»;  

- Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

- Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145  «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»;  

- Постановления Правительства РФ от 23.09.2013 № 840 «О некоторых вопросах 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости указанных 

объектов»; 

- Основных требований к проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101-2013, 
утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013  № 156-ст;  

- Методических указаний о составе материалов, представляемых для рассмотрения 

предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений (МДС 11-18.2005), согласованных письмом 

Главгосэкспертизы РФ от 04.09.2002 № 24-3-11/1042. 

 

1. Проектная, в том числе сметная, документация (далее – ПСД), на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, осуществляемых с использованием средств областного бюджета 

Новосибирской области (далее – строительство)  утверждается заказчиком или 

застройщиком (далее – Заказчик) при наличии положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации. 

2. Сметная документация (сводка затрат, сводный сметный расчет 

стоимости строительства) должна иметь номер, дату и гриф об утверждении, 

заверенные подписью и печатью Заказчика.  
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 3. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

допускается только на основании вновь утвержденной Заказчиком ПСД после 

внесения в нее соответствующих изменений. 

 4. К основным факторам, обосновывающим необходимость подготовки 

предложений о внесении изменений в ПСД и её переутверждении, относятся: 

- изменение проектных решений, связанное с изменением мощности, пропускной 

способности и других характеристик объекта, повлекшее соответствующее 

изменение сметной стоимости строительства;  

- введение новых законодательных и нормативных правовых актов РФ, других 

нормативно-технических и организационно-методических документов, содержащих 

нормативные требования по проектированию и строительству, и внесение изменений 

в действующие акты и документы;  

- изменение налогового законодательства, тарифов, пошлин и т.д. на ввозимые 

оборудование, материалы, изделия, машины и механизмы;  

- изменение исходных данных и технических условий, выданных органами местного 

самоуправления и государственного надзора;  

- внесение изменений в ПСД по решению заказчика на основе нового задания на 

проектирование или дополнения к ранее утвержденному заданию на 

проектирование;  

- изменение условий строительства в силу природных условий, техногенных 

обстоятельств и других факторов, вызвавшее увеличение сметной стоимости 

строительства по не зависящим от проектной организации причинам;  

- увеличение стоимости технологического и инженерного оборудования, не 

связанное с повышением его производительности или изменением других 

характеристик (например, изменение условий поставки);  

- выявленные в процессе строительства работы, не учтенные в технической 

документации;  

- ошибки и недоработки проектных, изыскательских, научно-исследовательских и др. 

организаций.  

 5. Разработка рабочей документации на строительство осуществляется после 

получения положительного заключения государственной вневедомственной 

экспертизы на проектную документацию стадии «П» (проект).  

 6. Изменения в рабочую документацию вносятся в соответствии с 

положениями ГОСТ Р 21.1101-2013, а в проектную документацию на основании 

дополнения к заданию на проектирование, утвержденного Заказчиком.  

 7. Если изменения затрагивают принципиальные проектные решения, они 

подлежат повторному согласованию с инстанциями, ранее согласовавшими 

проектную документацию. 

 8. Отступления от ранее утвержденных проектных решений, без их 

оформления в установленном порядке не допускаются. 

 9. Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся после 

утверждения ПСД, в связи с введением в действие новых нормативных актов, 

включаются в сводный сметный расчет отдельной строкой (в соответствующие 

главы) с последующим изменением итоговых показателей стоимости строительства.

 10. После переутверждения ПСД Заказчик обязан проинформировать орган, 

выдавший разрешение на строительство, о внесенных изменениях в ПСД, на 

основании которой производилась выдача разрешения.  

 11. Решение о внесении изменений в ПСД принимает министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на основании 
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предложений заместителя министра – начальника управления экономики 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 

области (далее – МС и ЖКХ НСО) и начальника управления строительства и 

архитектуры МС и ЖКХ НСО. Решение о внесении изменений в ПСД оформляется 

протоколом совещания.  

 12. Для принятия решения о внесении изменений в ПСД Заказчик представляет 

в управление строительства и архитектуры МС и ЖКХ НСО письмо с указанием 

следующей информации:  

- изложение причин внесения изменений в проектную документацию; 

- сведения об общем объеме произведенных затрат в проектирование и 

строительство объекта (итоговые данные накопительной ведомости);  

- указание технико-экономических показателей, ранее утвержденных и требующих 

корректировки; 

- пояснение об ошибках проектных организаций, обнаруженных на стадии 

строительства, с докладом о принятых по отношению к проектным организациям 

санкциях; 

- характеристика состояния строительства; 

- анализ причин изменения сметной стоимости строительства со ссылкой на новые 

технические условия, законодательные акты, нормы и правила проектирования, а 

также на другие документы; 

- сопоставительную ведомость изменения сметной стоимости, составленную по 

главам, объекта и статьям сводного сметного расчета стоимости, согласно 

приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям;  

- сведения о причинах увеличения сметной стоимости по пересмотренной ПСД, 

согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

- копии технических условий, решений органов государственной власти и других 

документов, подтверждающих необходимость изменения проектной документации и 

стоимости строительства. Копии документов о дополнительном согласовании 

проекта строительства или отдельных его разделов (частей), необходимость в 

которых возникла при изменении ранее согласованных решений; 

- копии  документов об утверждении и заключение государственной экспертизы по 

ранее утвержденной проектной документации. 

 13. Приказ о переутверждении ПСД готовит Заказчик.  

   14. Работа по изменению проектной документации завершается выпуском 

измененной проектной документации по частям и разделам, в которые внесены 

изменения, а также выпуском измененной пояснительной записки. 

 15. Внесение изменений в ПСД осуществляется автором (разработчиком) 

проекта.   

 16. Проектная документация с изменением проектных решений, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, представляется на проведение 

повторной государственной вневедомственной экспертизы. 
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Приложение № 1 

К Методическим рекомендациям 

 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства 

 

Наименование проекта ___________________________________________________________  

Заказчик (застройщик) ___________________________________________________________ 

Проектная организация ___________________________________________________________  

Инстанция, утвердившая проект____________________________________________________ 
                               (наименование инстанции, дата и номер документа об утверждении) 

Генподрядная  организация: _______________________________________________________ 

Год начала и окончания строительства___________________________________ 

Проектная мощность:  ранее утвержденная____________________________ 

                      заявленная____________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование глав 

сводного сметного 

расчета 

Сметная стоимость по утвержденному 

проекту с НДС  в уровне цен __________ 

(тыс.руб.) 

Сметная стоимость по измененной ПСД 

с НДС в уровне цен _____________ 

(тыс.руб.) 

Всего В том числе: Всего В том числе: 
СМР Оборудование Прочие СМР Оборудование Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          
(продолжение) 
Изменение сметной стоимости к уровню 

цен по утвержденному проекту (тыс.руб.)                                                        

(+) увеличение, (-) уменьшение 

Всего В том числе: 
СМР Оборудование Прочие 

11 12 13 14 

    

    

 

 

Приложение  № 2 

К Методическим рекомендациям 

 

Сведения о причинах увеличения сметной стоимости 

Причины изменения сметной стоимости (+ увеличение, - уменьшение) за счет:  

Изменение 

мощности 

Изменение 

строительных 

конструкций 

Изменение 

стоимости 

оборудования 

Внедрение 

новых норм и 

правил 

Изменение 

технических 

условий 

Ошибки 

проектных и 

других 

организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Всего СМР Всего  СМР Всего СМР Всего СМР Всего СМР Всего СМР 

 

Примечание:  

1. Проектная мощность по   объектам   непроизводственного назначения  указывается по основным 

показателям (объем, площадь, количество мест, посещений и т.д.)  

2.  Причины  изменения  сметной стоимости строительства излагаются в пояснительной записке 

произвольной формы. 

 
Заказчик     _________________ Проектная организация          _________________ 
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